

प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय, म्याग्दी
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

१. आ.व २०७६/०७७

(वटेज रु. हजारमा)

२. बजेट उपशीर्षक नं. ३०७०१२० (संघीय सरकार)

१०. वार्षिक बजेट रु. ४०००.०

३. मन्त्रालयको नाम: उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण

(क) आन्तरीक: १) नेपाल सरकार

४. विभाग/संस्था : वन निर्देशनालय

२) जनसहभागिता

५. कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम: राष्ट्रिय वन विकास कार्यक्रम

(ख) वैदेशिक: १) अनुदान:

६. स्थान: (क) जिल्ला: म्याग्दी

११. लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत : ७८.१२ प्रतिशत

७. आयोजना शुरु भएको मिति: २०७६।०४।०१

८. आयोजना पूरा हुने मिति: २०७७।०३।३१

९. आयोजना प्रमुखको नाम: हरिश्चन्द्र सापकोटा र सन्तोष खनाल

वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति				कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	भौतिक	खर्च बजेट	
अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु										
११.४.१७.	फलफुल विरुवा उत्पादन/वितरण र वृक्षारोपण समेत (हजारमा)	३११५७	गोटा	२१	४७.७३	२१००	२१	४०.५१	१००	१७८२.५५	
११.४.१७.	वृक्षारोपण तथा विरुवा उत्पादन (हजारमा)	३११५७	गोटा	४८	१८.१८	८००	४८	१८.११	१००	७९६.८	
११.४.१७.	अग्नी नियन्त्रण सम्बन्धी सामग्री, उपकरण तथा सामान	३११५७	प्याकेज	१	६.८२	३००	१	६.८१८	१००	३००	
	पूँजीगत कार्यक्रमको जम्मा				७२.७३	३२००		६५.४४	१००	२८७९.३५	
cf.	चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु										
२.७.२१.४ ५	सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन	२२५२२	गोटा	१	६.८२	३००	१	३.८२	१००	१६८.०८२	

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति				कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	भौतिक	खर्च बजेट	
२.७.२१.४ ६	वन अतिक्रमण हटाई व्यवस्थापन	२२५२२	हेक्टर	१	२.२७	१००	०	०.००	०	०	निकास रोक्का
२.७.२१.४ ८	वन डटेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन	२२५२२	जिल्ला	१	९.०९	४००	१	८.८६	१००	३८९.९६६	
२.७.२१.७ ४	सारेमारे पार्क	२२५२२	गोटा	१	९.०९	४००	१	९.०८	१००	३९९.३२५	
	चालू कार्यक्रमको जम्मा				२७.२७	१२००.००		१२.६८	७५.००	९५७.३७	
	कूल जम्मा (रोक्का कार्यक्रम सहितको)				१००	४४००.००		७८.१२	८७.५०	३८३६.७२६	
	कूल जम्मा (रोक्का कार्यक्रम बाहेक)				१००	४३००.००		८९.२३	१००.०	३८३६.७२६	
	समग्र भौतिक प्रगति = ८७.५० प्रतिशत				भौतिक प्रगति = १०० प्रतिशत (रोक्का कार्यक्रम बाहेक)						
	समग्र भारीत प्रगति = ७८.१२ प्रतिशत				भारीत प्रगति = ८९.२३ प्रतिशत (रोक्का कार्यक्रम बाहेक)						

तयार गर्ने
नविन विश्वकर्मा
स.व.अ.

प्रमाणित गर्ने
सन्तोष खनाल
नि. डि.व.अ.

रकम रु. हजारमा

